

CARRERA DE COMPUTACIÓN	Periodo: Marzo – Agosto 2020
MODELADO DE SISTEMAS	Grupo : 1

Formato: Proyecto Integrador

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PROYECTO: Nacimientos por Comunidades Autónomas ITERACIÓN 2

Integrantes:

- Aulestia Esteban (LIDER).
- Barrionuevo Jonathan.
- Morales Gabriel.
- Revelo Carlos.




UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	CARRERA DE COMPUTACIÓN	Periodo: Marzo – Agosto 2020		
SALESIANA	MODELADO DE SISTEMAS	Grupo : 1		
Formato: Provecto Integrador				

1. DATOS GENERALES:

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

Nacimientos por Comunidades Autónomas ("RAMB")

- 2. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO
- 2.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO GENERAL






UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	CARRERA DE COMPUTACIÓN	Periodo: Marzo – Agosto 2020		
SALESIANA	MODELADO DE SISTEMAS	Grupo: 1		
Formato: Provecto Integrador				

2.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO POR MÓDULOS


2.2.1 MÓDULO 1





CARRERA DE COMPUTACIÓN	Periodo: Marzo – Agosto 2020
MODELADO DE SISTEMAS	Grupo : 1
Formato: Proyecto Integrador	


2.2.2 MODULO 2





CARRERA DE COMPUTACIÓN	Periodo: Marzo – Agosto 2020
MODELADO DE SISTEMAS	Grupo : 1
Formato: Proyecto Integrador	

2.2.3 MÓDULO 3






CARRERA DE COMPUTACIÓN	Periodo: Marzo – Agosto 2020
MODELADO DE SISTEMAS	Grupo: 1
Formato: Proyecto Integrador	

3. PLAN DE PROYECTO

3.1 CRONOGRAMA



3.1 RESPONSABLES

	Nombres	Descripción del Cargo	Especialidad	Habilidades	
BLES	 		Desarrollo de Diagramas en Draw.io y Creación de Modelos Lógicos de Base de Datos	Creativo, Lider y Proactivo	
RESPONSAI			Creación de Contenidos Gráficos, Desarrollo HTML +CSS	Proactivo, Creativo,	
RE	Gabriel Morales	Programador	Desarrollo JSF	Lider, Proactivo, Positivo	
	Carlos Revelo Programador		Desarrollo de Bases de Datos Multidimensionales	Manejo de Abstracción de Datos, Proactivo	



CARRERA DE COMPUTACIÓN	Periodo: Marzo – Agosto 2020
MODELADO DE SISTEMAS	Grupo : 1
Formato: Proyecto Integrador	

3.2 RECURSOS

COSTOS INDIRECTOS		Total, costos indirectos		
	Descripción de los costos indirectos Valor promedio mensual		Número de meses del proyecto	Valor total
	Costo Vivienda	\$400	1	\$400
	Consumo de Agua	\$50	1	\$50
COSTOS	Luz	\$50	1	\$50
INDIRECTOS	Consumo Promedio de Internet	\$50	1	\$50
	Consumo Promedio de Alimentos	\$120	1	\$120
	Suministros	\$30	1	\$30
	TOTAL, COSTOS INDIRECTOS			670

	Descripción	Cantidad	Valor por Licencia	Valor Total
	Descripción de cada herramienta, sistema operativo, entorno de desarrollo o base de datos que se requiera para el desarrollo del sistema informático	Número de licencias	Valor unitario	Valor Total
	Eclipse EEE IDE	4	\$0	\$0
	Draw.io	4	\$0	\$0
	Project Manager	4	\$150	\$600
	Microsoft Excel	4	\$150	\$600
SOFTWARE	Explorador (Chrome,Brave,Firefox)	4	\$0	\$0
	CentOS 8 (x64)	4	\$0	\$0
	Microsoft Word	4	\$6	\$0
	GitHub	4	\$0	\$0
	PGAdmin-4	4	\$0	\$0
	Pentaho Community Server	4	\$0	\$0
	Discord	4	\$0	\$0
	Power Architect	4	\$0	\$0
	TOTAL SOFTWARE			\$300



CARRERA DE COMPUTACIÓN	Periodo: Marzo – Agosto 2020
MODELADO DE SISTEMAS	Grupo : 1
Formato: Proyecto Integrador	

	Descripción	Cantidad	Valor	Total	30% depreciación anual	Valor Total
	Descripción de cada hardware que se requiere para desarrollar el sistema informático	Número de elementos	Costo unitario	Costo total	Cálculo de la depreciación anual	Costo para el proyecto
HARDWARE	Laptop Toshiba i7 2da Generación	1	800	800	240	560
	Laptop HP i3 5ta Generación	1	750	750	225	525
	Laptop Acer i5 2da Generación	1	800	800	240	560
	Desktop i7 6ta Generación	1	1500	1500	450	1050
	TOTAL HARDWARE					2695

COSTOS	3665
COSTOS DIRECTOS	2995

3.3 TIEMPO

Po		H	оу					
E				6 jul '20	13 jul '20		20 jul '20	
E	Inicio	Iteración #1		Iteración #2		Iteración #3		Fin
BE	mar 30/6/20	mar 30/6/20 - sáb 4/7/20		lun 6/7/20 - lun 13/7/20		mar 14/7/20 - lun 20/7/20		lun 20/7/20
SCALA								



CARRERA DE COMPUTACIÓN	Periodo: Marzo – Agosto 2020		
MODELADO DE SISTEMAS	Grupo : 1		

Formato: Proyecto Integrador

4. ANÁLISIS DE RIESGO

ANÁLIS DE RIESGOS						
	Descripción	Probabilidad	Impacto	Exposición de Riesgos	Reducción Riesgo	Plan de contingencia
	Descripción de cada hardware que se requiere para desarrollar el sistema informático	1% -100%	1 al 4 4:catastrófico 3: crítico 2: medio 1: bajo	Probabilidad*Impacto	Evitar que pase	Que hacer si el riesgo ocurre
	Quema de la Fuente de la Laptop	10%	4	0.4	Tener un Cargador de Respaldo	Tener un Cargador de Respaldo
	Poca Experiencia Desarrollo en JSF	85%	3	2.55	Tomar un Curso de Capacitación	Solicitar Ayuda Externa para el desarrollo
	Poca Experiencia Desarrollo PrimeFaces	90%	3	2.7	Tomar un Curso de Capacitación	Solicitar Ayuda Externa para el desarrollo
RIESGOS	Poca Experiencia Gestión de Base de Datos	95%	3	2.85	Tomar un Curso de Capacitación	Solicitar Ayuda Externa para el desarrollo
RIESGOS	Poca Experiencia en el uso de Software Libre	60%	2	1.2	Tomar un Curso de Capacitación	Solicitar Ayuda Externa para el desarrollo
	Daño en el SDD, HDD	50%	4	2	Respaldos Diarios en GitHub, Google Drive y Dropbox	Utilizar TeamViewer en un máquina Virtual proporcionada por la Universidad/Compañero
	Pérdida de Respaldos en la Nube	20%	4	0.8	Respaldos Físicos	Usar los respaldos Físicos
	Enfermedad Catastrófica	65%	4	2.6	Tomar medidas de Bioseguridad, Hacer Ejercicio y Buena Alimentación	Seguir el tratamiento médico lo mejor posible para una pronta recuperación
	Fallo en la Energía Eléctrica	25%	3	0.75	Tener un UPS con Alimentación de Emergencia	Guardar la Información y apagar el equipo
	Fallo en el servicio de Internet	10%	3	0.3	Tener contratado un Plan Celular.	Usar el plan Celular.




CARRERA DE COMPUTACIÓN	Periodo: Marzo – Agosto 2020		
MODELADO DE SISTEMAS	Grupo:1		

Formato: Proyecto Integrador

5. PROTOTIPO 1

5.1 MAPA DE NAVEGACIÓN



5.2 IMPLEMENTACIÓN DE NAVEGACIÓN EN JSF

5.3 PANTALLAS DE INVITADO

